
## Assentos de aviões

Ana Beatriz Da Silva Melo RA:1460682113018 Raul Silva Santana RA:1460682123002

## EAP do projeto:



## Cronograma do projeto:

| Nome da tarefa   | ∨ Data de c ↓                      | Prioridade | Tarefas  |
|--|------------------------------------|------------|--|
| ▼ A fazer  |                                    |            |  |
| Orçamento para mão de obra                                 | 5 – 13 Nov                         | Alta       | Esperando conclusão da tarefa anterior             |
| O Definição de Equipamentos necessárias para instalação    | 5 – 19 Nov                         | Média      | Esperando conclusão da tarefa anterior             |
| O Definição Tipo de assento                                | 5 – 19 Nov                         | Média      | Esperando conclusão da tarefa anterior             |
| O Definição da posição dos assentos dentro do avião        | 5 – 19 Nov                         | Média      | Esperando conclusão da tarefa anterior             |
| Orçamento de equipamentos                                  | 5 – 19 Nov                         | Média      | Esperando conclusão da tarefa anterior             |
|  | 22 Nov                             | Alta       | Esperando conclusão da tarefa anterior             |
| O Compra de equipamentos de segurança, ferramentas e insu  | 22 Nov – 3 Dez                     | Alta       | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada . |
|  | 15 Nov – 23 Dez                    | Alta       | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada . |
| O Contratação de mão de obra                               | 3 Jan de 2022<br>- 7 Jan de 2022   | Alta       | Esperando conclusão da tarefa anterior             |
| ⊘ Inspeção de qualidade dos equipamentos, ferramentas e in | 6 Dez de 2021<br>- 7 Jan de 2022   | Alta       | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada . |
| Reunião de planejamento                                    | 11 Jan de 2022                     | Média      | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada . |
| Treinamento de funcionários                                | 11 Jan de 2022<br>- 11 Fev de 2022 | Alta       | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada   |

| inspeção dos novos assentos  | 14 Fev de 2022                     | Alta  | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada . |
|--|------------------------------------|-------|--|
| Recebimento dos assentos novos                                       | 14 Fev de 2022                     | Média | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada . |
| Reunião de Inicio da instalação dos assentos                         | 15 Fev de 2022                     | Alta  | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada . |
| <ul> <li>Inspeção de qualidade dos funcionários</li> </ul>           | 14 Fev de 2022<br>– 25 Fev de 2022 | Alta  | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada . |
| Reunião de quinzena  | 2 Mar de 2022                      | Média | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada . |
| Reunião de quinzena  | 17 Mar de 2022                     | Média | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada , |
|  | 31 Mar de 2022                     | Alta  | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada . |
| ☑ Inicio da instalação dos assentos                                  | 15 Fev de 2022<br>- 1 Abr de 2022  | Alta  | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada   |
| <ul> <li>Inspeção de qualidade da instalação dos assentos</li> </ul> | 4 Abr de 2022<br>- 8 Abr de 2022   | Alta  | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada . |
|  | 11 Abr de 2022<br>- 15 Abr de 2022 | Alta  | Esperando conclusão Tarefa anterior não iniciada . |
| Em execução  |                                    |       |  |
| <ul> <li>Planejamento para execução da instalação</li> </ul>         | 29 Out – 5 Nov                     | Alta  | concluída a tarefa anterior                        |
| ⊘ Planejamento dos assentos  | 29 Out – 5 Nov                     | Alta  | concluída a tarefa anterior                        |
| Adicionar tarefa   |                                    |       |  |
| Feito  |                                    |       |  |
|  | 30 Ago – 29 Out                    | Alta  | Tarefa concluída com sucesso                       |